



**KINDERGARTEN „LAURIN“ – LANA
SCUOLA DELL'INFANZIA “LAURIN” – LANA**



INFORMATION 5

MITTEILUNG ÜBER AUFSCHUB TERMIN ABGABE DER PROJEKTE

INFORMAZIONE 5

**COMUNICAZIONE SULLA POSTICIPAZIONE SCADENZA
CONSEGNA PROGETTI**

**NICHTOFFENER
EINPHASIGER
PLANUNGSWETTBEWERB**

**CONCORSO DI
PROGETTAZIONE
A PROCEDURA RISTRETTA
IN UNICA FASE**

**Erweiterung Kindergarten „Laurin“
und Errichtung einer
Kindertagesstätte**

**Ampliamento Scuola dell'infanzia
“Laurin” e realizzazione di una
microstruttura per la prima infanzia**

CIG: Z112B4EA16 CUP: F21E16000410004 CPV 71.24

Der EVV,
Arch. Gustavo Gulino,
teilt allen Wettbewerbsteilnehmern mit,

Il RUP,
Arch. Gustavo Gulino,
informa tutti i concorrenti

dass
aufgrund der derzeit herrschenden Ausnahme-
situation bezüglich der Covid-19-Pandemie, der
Termin für die Abgabe der Projekte verschoben wird.

che
a causa dell'attuale situazione straordinaria relativa alla
pandemia Covid-19, la data della consegna dei progetti
è stata posticipata.

Punkt A 4.1 der Wettbewerbsauslobung wird somit
folgendermaßen geändert

Il punto A 4.1 del Disciplinare di Concorso viene
modificato come segue:

neuer Termin für die Abgabe der Projekte und des
jeweiligen Einsatzmodells:

nuova data per la consegna dei progetti e del relativo
plastico ad inserimento:

bis zum

**18.12.2020
ore 12:00 Uhr**

entro e non oltre

Öffnung der Pakete, Wettbewerbsphase

21.12.2020
ore 9:00 Uhr

apertura dei plichi – fase concorsuale